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Tiivistelmä 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on tapahtuman järjestäminen. Työn 
toimeksiantajana toimii Seikkailupuisto, joka on Turun kaupungin alainen lasten ja 
perheiden toimintakeskus. Opinnäytetyön tavoitteena on järjestää koko perheen 
vapaa-ajan tapahtuma Seikkailupuistossa. 
Työn teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään projektityöskentelyä, sekä tapahtuman 
suunnittelua ja järjestämistä. Tapahtuman järjestäminen on aina projekti, sillä sen 
kesto, resurssit ja tavoite ovat selkeästi ennalta määriteltyjä. Tapahtuman 
suunnitteluun kuuluu tapahtuman lähtökohtien, kuten teeman, idean ja tavoitteen 
määrittely, tapahtumaprosessi, rahoitus- ja sponsorointikysymykset sekä markkinointi. 
Tapahtumaprosessiin kuuluu myös tapahtumapäivänä työskentely ja jälkitoimenpiteet. 
Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa teoria ja toteutuksen esittely vuorottelevat.  
Toiminnallisen osuuden tavoitteena on luoda sellainen tapahtuma, joka tarjoaa 
osallistujille mukavaa tekemistä ja iloista päivää yhdessä tekemisen merkeissä. 
Teemavaihtoehdoista valittiin viidakko, ja tapahtuma sai nimen Viidakkoseikkailu. 
Viidakkoseikkailu-tapahtuma järjestettiin Seikkailupuistossa sunnuntaina 15.9.2013. 
Tapahtuman ohjelmistossa oli mm. satuseikkailurata, viidakkopullan paistoa ja 
kasvomaalausta. Tapahtumaan osallistui noin 50 lasta perheineen. Osallistujamäärä 
jäi täten melko pieneksi, mutta tapahtuma sai osallistujilta hyvää palautetta. 
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Abstrakt 
Syftet med detta examensarbete är att skapa ett evenemang. Som uppdragsgivare 
fungerar Äventyrsparken, som är ett aktivitetsområde i Kuppisparken i Åbo. 
Målgruppen för evenemanget är barnfamiljer och evenemanget kommer att 
arrangeras i Äventyrsparken under hösten 2013. 
Den teoretiska referensramen består av projektarbete och evenemangsplanering. 
Evenemangsplaneringen handlar om planering, genomförande och 
eftermarknadsföring av ett lyckat evenemang. När man planerar ett evenemang ska 
man tänka på evenemangets syfte och tema. Dessutom ska evenemanget ha 
sponsorer och passande marknadsförings åtgärder. 
På basen av detta teori har jag skapat evenemanget Viidakkoseikkailu, dvs. 
djungeläventyr. Syfte med evenemanget är att erbjuda en trevlig friluftsdag för 
barnfamiljer. 
Evenemanget Viidakkoseikkailu arrangerades i Äventyrsparken på söndag 15.9.2013. 
Ungefär 50 barn med sina föräldrar tog del i evenemanget. På program var det bland 
annat ett sagaäventyr och djungelbulla i lägereld. Antal av deltagare var få, men enligt 
respons av deltagarna var evenemanget lyckad. 
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Summary 
The aim of this Bachelor’s thesis is to create and organize an event in adventure park 
Seikkailupuisto. The adventure park is an activity center for children and their families 
and is located in Kupittaa park in Turku. The target group for the event is families with 
small children. The aim of the event is to offer an outdoors event for families to 
participate together. 
The theory part of this thesis consists of event planning and project work. The process 
of an event that is presented includes researching, designing, planning, coordination 
and evaluation. When planning an event one should pay attention to deciding the 
theme and program of the event. The theme should be based on the aim of the event. 
Any event also needs to be marketed in the appropriate way. Also, the acquisition of 
sponsors is required. The basics of project work, including project management and 
the stages of a project, are also presented.  
As a result of this thesis the event Viidakkoseikkailu -the jungle adventure was created 
and held on Sunday the 15th of September 2013. About fifty children took part in the 
event. The program of the day consisted of among other things a fairytale adventure of 
a missing monkey and learning about first-aid skills. The amount of visitors was 
somewhat low, but the feedback from the visitors was all in all encouraging. 
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Tämä opinnäytetyö käsittelee tapahtuman järjestämistä. Kautta aikojen ihmiset ovat 
kerääntyneet yhteen erilaisiin juhliin, kirkollisiin tapahtumiin, urheilukisoihin tai vaikka 
katselemaan kiertävää sirkusta. Suomessa järjestetään erityisesti kesäisin satoja 
yleisötapahtumia pienistä kylätapahtumista suuriin musiikkifestivaaleihin. Tämän 
opinnäytetyön tavoitteena on järjestää lapsiperheille suunnattu tapahtuma. Opinnäytetyön 
toimeksiantajana toimii Seikkailupuisto ja yhteyshenkilönä Seikkailupuiston tuottaja 
Minna Heiniö. 
Turussa asuu 16 000 perhettä, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi (Turun 
kaupunki 2013). Turun ympäristökunnissa asuu myös paljon lapsiperheitä, jotka 
aktiivisesti osallistuvat Turussa järjestettäviin tapahtumiin. Kaiken kaikkiaan Turun 
seutukunnassa asuu 48 000 alle 15-vuotiasta (Turun kaupunki 2013). Perheet, joissa on 
pieniä lapsia, ovat innokkaita tapahtumien kävijöitä. Lapset ovatkin siis tottuneita 
kulttuurin ja viihteen kuluttajia. Turussa järjestetäänkin ahkerasti erilaisia lapsiperheille 
suunnattuja tapahtumia.  
Opintojeni aikana olen ollut mukana järjestämässä joitakin tapahtumia ja sen perusteella 
valitsin tapahtuman järjestämisen opinnäytetyöni aiheeksi. Mielestäni tapahtumien 
järjestämiseen osallistuminen on aina ollut mielenkiintoista ja haastavaa. Nyt haluan 
kuitenkin ottaa askeleen pidemmälle ja ottaa itse vastuun tapahtuman suunnittelusta ja 
järjestämisestä ja tätä myöten tapahtuman onnistumisesta. Valitsin kohderyhmäksi 
lapsiperheet, koska koen, että lapsille suunnatun tapahtuman suunnittelu ja järjestäminen 
tulisi olemaan hauskaa ja erilaista. 
Tämän opinnäytetyön tuotoksena syntyi Viidakkoseikkailu-tapahtuma. Tapahtuma on 
nimensä mukaisesti viidakkomainen seikkailu. Tapahtuma järjestetään 15.9.2013 Turun 
Kupittaan puistossa sijaitsevassa Seikkailupuistossa. Tämä raportti kuvailee sitä prosessia, 
jonka tuotoksena Viidakkoseikkailu syntyi. 
1.1 Työn rakenne 
Opinnäytetyöprosessini voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen. Ensimmäisessä osassa 
syvennyin tapahtuman järjestämisestä kertovaan kirjallisuuteen. Opiskeltuani aihetta 
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valitsin sopivimmat lähteet ja muodostin tämän opinnäytetyöni teoriaosuuden. Tämän 
kokoamani ja kirjoittamani teoriaosuuden perusteella aloin suunnitella Viidakkoseikkailu-
tapahtumaa.  
Toinen osa muodostui tapahtuman suunnittelusta ja itse tapahtumapäivästä. Tämä osa 
työstäni oli toiminnallista. Tapahtuman suunnittelu oli myös aikaa vievä prosessi, joten 
ajallisesti suurin panos työstäni oli tapahtuman järjestämistä. Tapahtuman suunnittelu-
prosessi alkoi toukokuussa 2013, jolloin pidimme ensimmäisen palaverin toimeksiantajan 
kanssa. Kesäkuun alussa haastattelin joitakin tapahtuman kohderyhmään kuuluvia perheitä 
selvittääkseni, mitä he tapahtumalta toivoisivat. Palaverin ja haastattelun jälkeen aloin 
ideoida ja suunnitella tapahtumaa. Suunnitteluprosessiin kuului myös sponsoreiden 
hankinta ja markkinointi. Tietenkin myös itse Viidakkoseikkailu-tapahtuma kuului 
toiminnalliseen osuuteen.  
Kolmas osa on tapahtuman suunnittelun ja tapahtumapäivän raportointia. Kuvailen sitä 
prosessia, jonka tuloksena Viidakkoseikkailu-tapahtuma syntyi. Raportissa esittelen myös 
tapahtumapäivän kulun sekä pohdin koko prosessin onnistumisia ja epäonnistumisia.  
Tämä kirjallinen osa opinnäytetyöstäni muodostuukin siis ensimmäisestä ja viimeisestä 
osasta. Teoriaosuudessa käydään läpi projektityöskentelyn erityispiirteet, onnistuneen 
tapahtuman lähtökohdat sekä tapahtuman järjestämisen prosessi. Kirjallisessa työssäni 
teoria ja toteutus vuorottelevat: ensin esitellään teoriaosuus, jonka jälkeen raportoidaan 
alaotsikon alla teoriaan perustuva käytännön toteutus. Teoriaosuus on esitelty 
pääotsikoiden ja alaotsikoiden alla. Käytännön toteutus on esitelty kolminumeroisten 
otsikoiden alla ja otsikoissa on myös aina mainittu sana Viidakkoseikkailu. 
1.2 Seikkailupuisto 
Seikkailupuisto on Turun kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen alainen lasten ja perheiden 
toimintakeskus, joka sijaitsee Turun Kupittaan puistossa. Seikkailupuisto avasi ovensa jo 
vuonna 1982. Sen toiminnan lähtökohtia ovat luova toiminta ja mielikuvitus. 
Seikkailupuiston toimintaidea on yhdessä tekeminen ja kokeminen, kädentaidot sekä 
monipuolinen taideharrastaminen. Seikkailupuiston käyttäjiä ovat sekä perheet että koulu- 
ja päiväkotiryhmät. Pääasiallinen kohderyhmä on 3-10-vuotiaat. Vuosittain yli 100 000 
lasta vierailee seikkailupuistossa, heistä melkein puolet osallistuu ohjattuun toimintaan. 
(Leikkiä, luovuutta ja yhdessäoloa 2013). 
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Seikkailupuisto tarjoaa vaihtuvia teatteriesityksiä, mahdollisuuden taidepajassa 
työskentelyyn ja harrastusryhmiin osallistumiseen. Teatteriesitykset ovat laadukasta, 
ammattilaisten tekemää lastenteatteria, sirkusta, tanssia, taikuutta, nukketeatteria tai 
lastenmusiikkikonsertteja. Harrastusryhmät tarjoavat toimintaa eri-ikäisille lapsille. Syksyn 
2013 harrastusryhmiä ovat mm. vauvojen ja naperoiden värikylvyt, luovat kädet, 
sirkuskerho ja perheteatteri. Avoimiin kädentaitojen pajoihin ja sirkustelupajoihin voi 
osallistua koko perheen voimin. (Seikkailupuisto 2013b). 
Kesäsesongin aikana vehreä puistoalue tarjoaa monia aktiviteetteja, kuten 
liikennekaupunki, kiemurteleva puro sekä suihkusieni ja kahluuallas. Unelmien 
Leikkipaikan jättiläispatsaspuisto on myös ainutlaatuinen elementti (Leikkiä luovuutta ja 
yhdessäoloa, 2013). Seikkailupuiston leikkipuistossa on keinuja, kiipeilytelineitä, pieni 
vaijeriliuku, linnake sekä muita leikkipuiston laitteita. Syksyn tullessa Seikkailupuiston 
ohjattu toiminta siirtyy kokonaan sisätiloihin. Seikkailutalossa sijaitsee ateljee, 
oleskelugalleria sekä isompi huone. Ateljeessa pidetään kädentaitojen pajoja, joissa 
tehdään mm. savi- ja huovutustöitä. Oleskelugalleria on lasten leikkeihin ja eväiden 
syöntiin tarkoitettu tila. Isossa huoneessa puolestaan järjestetään monenlaisia toimintoja, 
kuten synttäreitä. Seikkailutalon vieressä sijaitsee 120-paikkainen Timanttiteatteri. 
Seikkailutalon vieressä sijaitsee myös grillipaikka, jota puiston kävijät voivat käyttää. 
(Seikkailupuisto 2013b). 
Seikkailupuistossa järjestetään myös paljon tapahtumia. Tapahtumia järjestetään eniten 
kesäisin ja koulujen loma-aikaan. Viidakkoseikkailua edeltäviä tapahtumia olivat mm. 
Musapiknik, Futispiknik, Juhannusjuhla, Seikkisrock, Kesän avajaiset ja Naamiaissynttärit. 
Tapahtumien koko ja osallistujamäärä vaihtelee paljonkin. Suurimpia tapahtumia kesällä 
2013 olivat isot musiikkitapahtumat Musapiknik ja Seikkisrock. (Seikkailupuisto 2013a). 
2 Projektina tapahtuma 
Sana projekti tulee latinasta ja tarkoittaa ”heittää eteen” eli ”ehdottaa”, ”suunnitella 
etukäteen”. Projekti siis merkitsee sekä ideaa tai menetelmää jonkin tavoitteen 
saavuttamiseksi että sitä työtä, mitä tavoitteen saavuttamiseen vaaditaan. Projekti on 
työmuoto, jota kuvaavat aina tietyt samat ominaispiirteet. Se on kertaluonteinen ja sen 
tavoite on selkeästi määriteltävissä. Projektin kesto ja resurssit ovat nekin ennalta 




Kauhanen (2002:24) määrittelee projektin seuraavasti: 
Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen 
tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa varta vasten perustettu, johtosuhteiltaan 
selkeä organisaatio, jolla on käytettävissään selkeästi määritellyt voimavarat ja panokset. 
Projektin elinkaaren aikana voidaan selkeästi erottaa useita eri vaiheita. Projektiin 
osallistuvat eivät kulloinkin meneillään olevassa vaiheessa pysty varmasti tietämään, mitä 
seuraavassa vaiheessa tapahtuu. Projekti kokeekin usein elinkaarensa aikana useita isompia 
tai pienempiä muutoksia, jotka saattavat merkittävästi vaikuttaa projektin seuraavaan 
vaiheeseen. Osan projektin tehtävistä hoitavat yhteistyökumppanit, kuten sponsorit ja 
alihankkijat. Mitä isompi projekti, sitä isompi on yhteistyökumppanien osuus. Kaikkiin 
projekteihin liittyy riskejä ja epävarmuutta, joten riskienhallinta on tärkeä osa 
projektityöskentelyä. Kaikki yleisötapahtumat kuvaavat hyvin projektin yksityiskohtia. Sen 
takia on järkevää työskennellä projektityöskentelyn periaatteita noudattaen tapahtumaa 
suunniteltaessa ja toteuttaessa. (Kauhanen 2002:24-25). 
2.1  Projektin vaiheet 
Projekti jakaantuu yleensä useaan vaiheeseen, joiden laajuus riippuu projektin luonteesta ja 
suuruudesta. Esittelen opinnäytetyössäni Kauhasen (2002:26-30) projektin vaiheistusta, 
koska se on erityisen sopiva, kun projektina on tapahtuman järjestäminen.  
Ennen projektin käynnistymistä ovat siihen osallistuvat jo pohtineet mahdollisia 
toteuttamiskelpoisia ideoita, joita voi olla useita. Tässä vaiheessa SWOT-analyysi on 
kätevä työkalu. Siinä punnitaan organisaation vahvuuksia ja heikkouksia sekä ulkoisia 
mahdollisuuksia ja uhkia jo esille tulleiden ideoiden suhteen. Mahdollisesti useammasta 
hyvästä ideasta valitaan toteuttamiskelpoisin. Yleensä valinnan tekee organisaation ylin 
johto. Idean ympärille kerätään projektiryhmä. (Kauhanen 2002:26-30). 
Kun projekti-idea on selvä, tehdään esiselvitys. Kannattaa selvittää, pidetäänkö samaan 
aikaan muita tapahtumia tai lähiaikoina muita kohderyhmälle suunnattuja tapahtumia. 
Kannattaa myös alustavasti listata mahdollisia sponsoreita ja yhteistyökumppaneita. 
Esiselvitysten tarkoitus on pienentää tapahtuman toteuttamisen riskejä, ja niiden 
perusteella päätetään käynnistetäänkö projekti. (Kauhanen 2002:26-30). 
Kun päätös projektin käynnistämisestä on tehty, projektiryhmä laatii projektisuunnitelman. 
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Suunnitelmassa selvitetään seikkaperäisesti tapahtuman tavoitteet ja toteutus. 
Suunnitelman perusteella päätetään toteutetaanko kuvailtu hanke, vai onko se mahdollisesti 
liian riskialtis tai muuten epäsopiva. Kun hankkeelle on näytetty vihreää valoa, voi 
projektiryhmä alkaa toteuttaa sitä projektisuunnitelman mukaisesti. (Kauhanen 2002:26-
30). 
Toteutusvaiheessa projektisuunnitelma laitetaan käytäntöön. Tällöin ongelmiin haetaan 
ratkaisut ja niitä koetellaan käytännössä. Toteutusvaiheessa projektiryhmä huolehtii 
sisäisen tiedottamisen riittävyydestä. Projektin tulee edetä suunnitelmien mukaisesti, ja 
mahdollisiin poikkeamiin tai ongelmiin on reagoitava niiden vaatimalla tavalla. Ongelmien 
syyt tulee analysoida, ja sen perusteella muutetaan suunnitelmaa resurssien ja aikataulujen 
puitteissa. (Anttila 2001: 114-115). 
Välittömästi tapahtuman jälkeen on aika ryhtyä päättämään projekti. Usein on syytä 
kirjoittaa loppuraportti. Yleensä jo raportissa pohditaan tapahtuman onnistumista, mutta 
myös projektin muut tahot, kuten sponsorit ja ylin johto, arvioivat tapahtuman 
onnistumista omilta tahoiltaan.  (Kauhanen 2002:26-30).  
Viidakkoseikkailu-projektin vaiheita käsitellään opinnäytetyön neljännessä kappaleessa: 
Tapahtumaprosessi. 
2.2 Projektin organisaatio ja projektin johtaminen 
Projektin ympärille muodostetaan organisaatio, joka pystyy toteuttamaan projektin 
onnistuneesti. Projektin organisaation tehtävän onnistunut toteuttaminen vaatii sopivia 
henkilöitä, joilla on tarvittava ammattitaito. Projektin keskeinen organisaatio muodostuu 
seuraavista: projektin asettaja, johtoryhmä tai ohjausryhmä, projektipäällikkö, 
projektisihteeri, projektiryhmä sekä tukihenkilöt ja alihankkijat. (Anttila 2001:74-75). 
Projektiryhmä vastaa käytännön toteuttamisesta. Projektiryhmä tulee ottaa mukaan 
suunnitteluun heti projektin alusta asti. Mikäli projektiryhmän jäsenet eivät tunne toisiaan, 
on mahdollisesti tarpeen tutustuttaa heidät toisiinsa jollakin harkitulla tiimimenetelmällä. 
On erittäin tärkeää, että projektiryhmän jäsenet ymmärtävät projektin kokonaisuutena ja 
oman roolinsa projektissa. Se motivoi ja helpottaa ryhmän jäsenten osallistumista. (Anttila 
2001:71). 
Projektipäällikön rooli on usein vaativa, sillä hänelle asetetaan monia vaatimuksia 
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projektin aikana. Hänen tulee hallita projekti kokonaisuutena ja pitää kaikki langat 
käsissään. Projektipäällikön on myös hallittava kaikki projektin sisältöön liittyvät asiat. 
Myös hyvä kommunikaatiotaito on tärkeä, sillä projektipäällikön tulee osata keskustella ja 
kuunnella muita. (Anttila 2001:115). 
Projektipäällikkö on vastuussa tavoitteiden mukaisesta tulosten saavuttamisesta. Hänen 
täytyy suunnitella, miten hyvä tulos eli onnistunut tapahtuma saavutetaan. 
Projektipäällikön tehtävä on pitää projektiryhmä motivoituneena sekä valvoa ja 
koordinoida sen toimintaa. Usein on myös tarpeellista verrata todellista asiatietoa ja 
projektiryhmän ennakko-odotuksia ja analysoida niiden mahdollisia eroja. 
Projektipäällikön tehtäviin kuuluu niin ikään sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ja 
projektiryhmän tarvittavista kokouksista huolehtiminen. Hänen vastuullaan on myös se, 
että projektin kulku dokumentoidaan tarpeen mukaan. Hänen tehtävänään on myös 
huolehtia, että pysytään suunnitelluissa rajoissa niin aikataulussa kuin budjetissa. 
Projektipäällikön tulee myös kartoittaa riskejä ja korjata pieleen meneviä toimintoja. 
Lopuksi hänen tulee huolehtia loppuun saatetun projektin päättämistoimista. (Anttila 
2001:116). 
2.2.1 Projektin johtaminen: Viidakkoseikkailu 
Tapahtuma-projektin asettajana toimii tämän opinnäytetyön toimeksiantaja eli 
Seikkailupuisto ja Seikkailupuiston tuottaja Minna Heiniö. Minä ja Heiniö muodostamme 
tapahtuman johto- tai paremminkin ohjausryhmän, sillä me yhdessä suunnittelemme ja 
sovimme tapahtuman päälinjoista. Toimin myös projektipäällikkönä ja -sihteerinä sekä 
osana projektiryhmää. Projektiryhmään kuuluu itseni lisäksi neljä henkilöä. Tukihenkilöinä 
ja alihankkijoina toimivat Seikkailupuisto ja sen työntekijät, sillä he osallistuvat muun 
muassa markkinointiin ja tapahtuman vaatimiin materiaaleihin. Myös sponsoreiden 
voidaan ajatella kuuluvan tähän ryhmään. Projektiorganisaatio on havainnollistettu 
kuviossa 1. Projektiorganisaatioon voisi vielä lisätä toisen ohjausryhmän, joka koostuisi 
tämän opinnäytetyön ohjaajasta Anna-Karin Abrahamssonista ja itsestäni. Päätin kuitenkin 
olla lisäämättä sitä projektiorganisaatioon, koska kyseinen ohjausryhmä keskittyi 
paremminkin tähän kirjalliseen tuotokseen, eikä niinkään itse tapahtumaan. 
Tapahtuma on minun suunnittelemani ja koko tapahtuman järjestämisen prosessi lähti 
käyntiin minun aloitteestani, joten automaattisesti toimin itse projektipäällikkönä. Projektin 
luoneena minä pitelen koko prosessin ajan kaikkia lankoja käsissäni. Minun on myös 
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muistettava kaikki pienet yksityiskohdat, jotta tapahtuma onnistuisi.  
Kommunikaatiotaitojen tärkeyden havaitsin useaan otteeseen projektin aikana. Projektin 
kuluessa tapasin monia uusia ihmisiä, joiden kanssa oli kommunikoitava ja työskenneltävä. 
Projektin toimeksiantajan Minna Heiniön kanssa olimme yhteydessä koko prosessin ajan, 
ja tein myös yhteistyötä Seikkailupuiston muiden työntekijöiden kanssa. Olin myös 
yhteydessä sponsoreihin. Ammatillisesti mielenkiintoisinta oli mielestäni kuitenkin 
rekrytoida, johtaa ja organisoida tapahtumassa työskennelleitä. 
Vapaaehtoisten rekrytointi osoittautui haastavaksi. Olin suunnitellut tapahtumaa luullen, 
että tapahtuman työntekijät olisivat ainakin suurimmaksi osaksi Seikkailupuiston omia 
työntekijöitä. Näin sovimme Minna Heiniön kanssa ensimmäisessä palaverissamme. 
Projektin aikana kuitenkin selvisi, ettei Seikkailupuiston työntekijöitä tulisi olemaan 
käytettävissä. Minun pitäisi siis rekrytoida tapahtumaan kaikki tarvittavat työntekijät. 
Ensimmäinen jäsen projektitiimiin löytyi helpolla. Kun siskoni Heidi Marttila kuuli, että 
olen järjestämässä Viidakkoseikkailu-tapahtumaa, hän ehdotti heti, että voi tulla 
opettamaan lapsille ensiaputaitoja. Toinen vapaaehtoinen löytyi yhtä helpolla, mutta hän 
joutui perumaan tulonsa kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Kolmas vapaaehtoinen Markku 
Aspala lupautui myös mukaan projektiin. Saadakseni lisää työvoimaa pyysin Novian 
matkailun koulutusohjelman opiskelijoita avuksi. Kolmannen vuoden opiskelija Hanna 
Lehtinen vastasi ilmoitukseeni välittömästi. Olin toivonut opiskelijoiden lähtevän mukaan 
paremmin, vaikka epäilin, että palkaton viikonlopputyö ei välttämättä houkuttele. Noin 
kaksi viikkoa ennen tapahtumaa otin yhteyttä ystäviini ja sain vielä rekrytoitua 
projektiryhmän viidennen jäsenen Suvi Saastamoisen. Viidakkoseikkailu-tapahtumassa 
tulisivat näin työskentelemään minä, Heidi Marttila, Hanna Lehtinen, Suvi Saastamoinen 
ja Markku Aspala. Tapahtumapäivän aamuna Markku soitti ja ilmoitti olevansa sairas, eikä 






Työntekijöiden rekrytointi on ehdottomasti osa-alue, johon tapahtumaa järjestettäessä tulee 
paneutua hyvin. Saatuani ammattimaisen tiimin kasaan tiesin, että heihin voi luottaa. 
Työskentely projektiryhmän kanssa olikin vaivatonta. Kaikki projektiryhmäläiset olivat 
tottuneita työskentelemään ihmisten parissa ja vastaavanlaisissa projekteissa. 
Kommunikointi projektiryhmän kesken oli luontevaa ja asianmukaista, vaikka he olivatkin 
vieraita toisilleen. Koska tunsin työntekijät henkilökohtaisesti, Hanna Lehtistä lukuun 
ottamatta, luotin heidän luontevaan yhteistyöhönsä ilman erillistä tutustuttamista. Hanna 
on jo pitkällä matkailun opinnoissaan, joten pystyin luottamaan hänen ammattitaitoonsa. 
Ennen tapahtumaa olin yhteydessä projektiryhmän jäsenten kanssa erikseen. Heidi ja 
Markku olivat mukana tapahtuman suunnittelussa alusta asti ja antoivat ideoita sekä 
palautetta koko suunnitteluprosessin ajan. Hannan kanssa olimme yhteydessä sähköpostitse 
ja pidimme myös palaverin tiistaina 10.9.2013. Palaverissa kävimme läpi tapahtuman 
luonteen ja sovimme Hannan työtehtävät tapahtumassa. Keskustelin myös Suvin kanssa 













3 Onnistuneen tapahtuman lähtökohdat 
Viisi W:tä ja How esitellään monen tapahtuman järjestämisestä kertovan kirjan 
teoriaosuudessa. Why, who, when, where, what ja how eli miksi, kuka/kenelle, koska, 
missä, mitä ja miten ovat kysymyksiä joihin tulee osata vastata, kun tapahtumaa lähdetään 
suunnittelemaan. Kauhanen (2002:35) lisää siihen vielä kysymyksen ”mielikuva?”. Sillä 
hän tarkoittaa järjestävän tahon ja kumppanien imagoa. Watt (2001:7) sen sijaan lisää 
kysymyksen “What cost?” eli ”mitä maksaa”. Mielestäni kuitenkin Häyrinen ja Vallo 
(2012) esittävät tapahtumajärjestämisen kysymykset erittäin onnistuneesti jäsennettyinä, 
joten esittelen heidän teoriansa tarkemmin. 
Häyrisen & Vallon (2012:101) mukaan onnistuneen tapahtuman tunnelma on 
ainutkertainen, ja se herättää osallistujissa myönteisiä tunteita. He vertaavat onnistunutta 
tapahtumaa tähteen, joka sykkii lämpöä ja iloa. Tämä tähti muodostuu, kun kaksi kolmiota, 
strateginen ja operatiivinen, yhdistyvät. Katso kuvio 2. Molemmissa kolmioissa on kolme 
kysymystä, joihin on osattava vastata ennen tapahtuman suunnitteluun ryhtymistä.  
3.1 Strategiset kysymykset 
Organisaation johdon tai tapahtumaa järjestävän tahon tulee osata vastata seuraaviin 
strategisiin kysymyksiin. Vastaukset muodostavat tapahtuman idean eli strategisen 
kolmion. Katso kuvio 2 sivu 13. (Häyrinen & Vallo 2012:102-103). 
Miksi? 
Tapahtuman järjestäjän on osattava vastata kysymykseen: miksi tapahtuma järjestetään? 
Vastaus kysymykseen on tapahtuman tavoite. Tavoitteena voi olla esimerkiksi yleisön 
viihtyminen, varojen keruu tai uuden tuotteen lanseeraus. Usein tapahtumia järjestetään 
perinteen vuoksi miettimättä tavoitetta sen paremmin, jolloin riskinä on, että lopputulos jää 
heikoksi (Häyrinen & Vallo 2012:101-112). Goldblatt (2002:41) painottaa, että 
tapahtumalla tulee olla useita painavia tai mukaansatempaavia syitä, jotka vahvistavat 
tapahtuman toteuttamiskelpoisuutta. On myös hyvä huomioida, että tapahtumaa 
järjestävien tahojen on helpompi ottaa kantaa suunnitteluun ja päätöksentekoon, kun 
tapahtuman tavoite on selkeästi kaikkien tiedossa. (Kauhanen 2002:36). 
Tapahtumaa järjestävän organisaation tulee pohtia, mitä se haluaa viestiä tapahtumassa tai 
tapahtumalla. Tapahtuma on hyvä tilaisuus tuoda esille organisaation arvoja. Osallistujan 
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on helpompi muistaa yksi selkeä pääviesti, kuin viestien sekamelska. Toki pienemmät 
sivuviestit voivat tukea pääviestiä. Tapahtuman viestiin vaikuttavat tavoitteen lisäksi 
monet muut tekijät, kuten tapahtumapaikka, ohjelma ja tarjoilu. Kuten tavoitteen, myös 
viestin tulee olla kaikkien suunnitteluun osallistuvien tahojen mielessä. (Häyrinen & Vallo 
2012: 113-115). 
Kenelle? 
On mietittävä, kenelle tapahtuma järjestetään, eli ketkä ovat tapahtuman kohderyhmä? On 
tärkeää myös miettiä kohderyhmän kiinnostuksen kohteita ja harrastuksia. Miten 
kohderyhmän parhaiten tavoittaa, ja miten saada halutut viestit perille juuri tälle 
kohderyhmälle, ovat avainkysymyksiä tapahtuman suunnittelun alkuvaiheissa. (Häyrinen 
& Vallo 2012:102). 
Mitä, Missä ja Milloin? 
Nyt on pohdittava sitä, mitä ollaan järjestämässä. Kun tapahtuman kohderyhmä ja tavoite 
ovat tiedossa, on mietittävä, millainen tapahtuma on tälle kohderyhmälle ja tavoitteelle 
oikea. Onko mahdollista hyödyntää valmiita kattotapahtumia, kuten konsertteja, vai onko 
tarkoituksenmukaisempaa järjestää koko tapahtuma itse? On myös päätettävä, onko 
kyseessä asia-, viihde- vai yhdistelmätapahtuma. Onko sopivin tapahtuma esimerkiksi 
matka tai seminaari? Tapahtuman paikka ja ajankohta on myös päätettävä. (Häyrinen & 
Vallo 2012:102). 
3.1.1 Strategiset kysymykset: Viidakkoseikkailu 
Ennen kuin aloin suunnitella tapahtumaa, pidimme palaverin Seikkailupuiston tuottajan 
Minna Heiniön kanssa 21.5.2013. Palaverin aikana selvitimme vastauksia tapahtuman 
strategisiin kysymyksiin. Minna Heiniön (haastattelu 21.5.2013) mukaan Seikkailupuiston 
toimintaideana on tarjota korkealaatuista kulttuuritoimintaa lapsiperheille ja järjestettävän 
tapahtuman tulee luonnollisesti olla toimintaidean mukainen. 
Miksi? 
Pohdin keväällä 2013 opinnäytetyöni aihetta, ja minulle oli selvää, että haluan järjestää 
tapahtuman, joka tarjoaa ihmisille hyvää mieltä ja mukavaa tekemistä. Halusin järjestää 
tapahtuman lapsille ja perheille, koska koin lapset mielenkiintoiseksi kohderyhmäksi. 
Halusin järjestää tapahtuman, jonka tavoitteena olisi tarjota osallistujille mukavaa 
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tekemistä ja iloista päivää. Tämän takia otin yhteyttä Seikkailupuistoon, koska sillä on 
hyvä maine lasten kulttuurin ja tapahtumien tuottajana. Tapahtuman tavoitteena siis onkin 
tarjota perheille iloinen, aktiivinen ja vuorovaikutteinen elämys. Järjestettävän tapahtuman 
ensisijainen tavoite on siis yleisön viihtyminen. Toisena tavoitteena on yhteisen tekemisen 
tarjoaminen perheille. Tavoite saavutetaan tarjoamalla yleisölle aktiviteetteja lasten 
kulttuurin ja taiteen sekä itse tekemisen merkeissä. 
Kenelle? 
Vapaa-ajallaan lapset tulevat Seikkailupuistoon vanhempiensa kanssa, joten 
kohderyhmäksi valittiin Turun seudun lapsiperheet, joissa on 3-10-vuotiaita lapsia.  
Projektin alussa haastattelin lapsiperheitä ja sen perusteella tämä kohderyhmä on 
suhteellisen helppo saada liikkeelle ja osallistumaan tapahtumiin. Haastattelun perusteella 
erityisesti ilmaistapahtumat tuntuvat houkuttelevan osallistujia. Omien havaintojeni 
perusteella parhaiten perheillä on aikaa viikonloppuisin ja tällöin monet etsivät tekemistä 
lehdistä ja internetistä. Uskon myös, että kaikki Turun seudun lapsiperheet tuntevat 
Seikkailupuiston ainakin pintapuolisesti. 
Mitä, Missä ja Milloin? 
Minna Heiniön (haastattelu 21.5.2013) mukaan pienehköihin yksipäiväisiin tapahtumiin 
voidaan odottaa noin 150 kävijää ja tapahtuma-aika on ollut yleensä 10-16. Heiniön 
kokemuksen mukaan sunnuntai on paras päivä tapahtumalle. Tapahtumapäiväksi sovimme 
yhdessä 15.9.2013, jolloin on myös Turun päivä. Turun päivää juhlitaan perinteisesti 
erinäisin tapahtumin, ja se päättyy Aurajoen rannassa järjestettävään ilotulitukseen. 
Päivälle ei kuitenkaan tuolloin ollut muita, erityisesti kohderyhmälle suunnattuja, 
tapahtumia tiedossa. Tarkastin asian internetin tapahtumakalentereista ja Turun Päivän 
alustavasta ohjelmasta. Tapahtuman ideaksi muodostuikin siis tarjota paikallisille 
lapsiperheille mukavaa yhdessä tekemistä Turun Päivänä 15.9.2013. 
3.2 Operatiiviset kysymykset 
Operatiivisen kolmion kysymykset ovat tapahtuman toteuttamista. Kun vastaukset alla 
esiteltyihin kysymyksiin löytyvät, on selvillä myös tapahtuman teema ja operatiivinen 





Tapahtuman järjestämisen voi jakaa kolmeen vaiheeseen: suunnittelu-, toteutus-, ja 
jälkimarkkinointivaihe. Näitä vaiheita kutsutaan tapahtumaprosessiksi. On pohdittava, 
miten tapahtuman tavoite saavutetaan, ja miten halutut viestit saadaan välitetyksi. Tulee 
myös miettiä, miten teema saadaan näkymään läpi koko tapahtuman. (Häyrinen & Vallo 
2012: 103-104). 
Millainen? 
On erittäin tärkeää, että tapahtuman sisältö on kohderyhmälle sopiva. Se, millainen sisältö 
on hyvä, riippuu tapahtuman kohderyhmästä, tavoitteesta ja halutuista viesteistä. Joissakin 
tapahtumissa on turvauduttava ulkopuolisiin esiintyjiin tai juontajiin, toisissa tapahtumissa 
organisaation oma työntekijä tuo tapahtumaan enemmän lisäarvoa. Tapahtumanjärjestäjällä 
on suuri vastuu tuntea kohderyhmä sekä mahdolliset esiintyjät. Vain näin voidaan 
varmistaa, että ohjelma on kohderyhmälle sopiva. (Häyrinen & Vallo 2012: 104). 
Kuka tai ketkä? 
Tapahtumalla pitäisi aina olla tarvitsija, sillä sitä ei tulisi järjestää pelkän perinteen vuoksi. 
Näin tapahtumalla on omistaja, ja siten tapahtuman tärkein elementti, eli isäntä. Hyvä 
isäntä kruunaa koko tapahtuman. Tapahtuman voi kuitenkin organisoida muu henkilö tai 
taho. Suunnitteluvaiheessa tapahtuman avainhenkilö on projektipäällikkö. (Häyrinen & 
Vallo 2012: 104-105). 
Kunnolla suunniteltuna strateginen ja operatiivinen kolmio muodostavat tasapainoisen 
tähden. Katso kuvio 2. Jos jokin kolmion kulma tai koko kolmio on toista vahvempi, tulee 
tuloksesta tasapainoton. Tapahtumaa suunniteltaessa on koko ajan pidettävä mielessä 
tapahtuman idea ja teema. Ilman ideaa tapahtuma jää helposti ontoksi teematapahtumaksi. 
Tapahtumaan osallistuvat pystyvät usein aistimaan tämän epätasapainon ja tapahtuman 
toimimattomuuden. Onnistuessaan tapahtuma siis onkin kuin iloa sykkivä tähti, kuten alla 





3.2.1 Operatiiviset kysymykset: Viidakkoseikkailu 
Kun tapahtuman idea oli selvillä, aloin pohtia tapahtuman teemaa. Esillä oli muutamia 
ehdotuksia, joista valitsin sopivimman. Valinta oli vaikea, sillä mielestäni teeman tärkeys 
korostuu lapsille suunnatussa tapahtumassa. Päädyin viidakkoseikkailu-teemaan, koska se 
tuntui parhaiten sopivalta kohderyhmää ajatellen. Lapset pitävät tunnetusti aktiivisesta ja 
vuorovaikutteisesta seikkailusta sekä eksoottisista eläimistä. Erittäin todennäköisesti lapset 
ja perheet ovat törmänneet muissa yhteyksissä viidakkoteemaan, sillä se on suhteellisen 
yleinen teema perheille suunnatuissa aktiviteeteissa. Viidakkoteema toistuu usein myös 
leluissa, kirjoissa ja elokuvissa. Viidakkoseikkailu oli siis melko varma valinta tapahtuman 
teemaksi. Tapahtuman sisällön ja ohjelman päälinjat muodostuivat samanaikaisesti kun 
valitsin tapahtuman teeman. Tapahtuman ohjelma ja sisältö tukivat tapahtuman teemaa. 
Miten? 





Tapahtuman ohjelmaa suunniteltaessa oli pohdittava, millaiseen tapahtumaan perheet 
haluavat ottaa osaa, ja mitä he haluavat tehdä tapahtumapaikalla. Tapahtuman ohjelman ja 
sisällön tulisi olla vuorovaikutteista, ja osallistujien tulisi saada itse ottaa osaa järjestettyyn 
ohjelmaan. Pohdin lasten ja perheiden mielenkiinnon kohteita, ja mitä he haluaisivat tehdä 
ja kokea tapahtumassa. Muistelin myös niitä onnistuneita tapahtumia, joissa olin itse ollut 
osallistujana, ja mitkä asiat tekivät kyseisistä tapahtumista onnistuneita. Näistä vaikutteita 
ottaen ja uusia ideoita hyödyntäen muodostin ohjelman Viidakkoseikkailu-tapahtumalle. 
Tapahtumassa tulisi olemaan seikkailurata, jonka ideana on etsiä kadonnut apinanpoika. 
Lisäksi ohjelmassa olisi viidakkopullan paistoa, kasvomaalausta ja ensiaputaitojen 
harjoittelua. 
Kuka tai ketkä? 
Tapahtuman isäntänä toimin minä yhdessä Seikkailupuiston kanssa, ja itse toimin 
avainhenkilönä suunnitteluvaiheessa. Seikkailupuisto on erittäin sopiva isäntä ja paikka 
tämäntyyppiselle tapahtumalle, koska Seikkailupuistolla on hyvä maine korkealaatuisena 
koko perheen tapahtumien järjestäjänä.  
Alla on havainnollistettu Viidakkoseikkailu-tapahtuman tähti. Katso kuvio 3. Pyrin 
tapahtuman suunnittelussa pitämään kaikki tähden sakarat tasapainossa keskenään, jotta 






Tapahtumaprosessiin kuuluvat suunnittelu- ja toteutusvaihe, sekä jälkimarkkinointi (Vallo 
& Häyrinen 2012: 157). Goldblatt (2002:36-41) lisää tapahtumaprosessiin vielä kaksi 
vaihetta ennen suunnitteluvaihetta: research ja design.  
Jotta voidaan luoda onnistunut tapahtuma, tulee sen toteutukseen varata aikaa vähintään 
pari kuukautta. Tarvittava aika on tietenkin sidoksissa tapahtuman ideaan, ja suurimpia 
tapahtumia suunnitellaan vuosia. Jos tapahtuman suunnitteluun ei ole varattu tarpeeksi 
aikaa, on tingittävä tapahtuman toteutuksesta ja laadusta. Kahdeksan viikon 
tapahtumaprosessista suunnitteluvaihe vie ajallisesti noin 75 %, ja tapahtuman toteutus 
noin 10 %. Tähän sisältyy tapahtuma-alueen rakennusvaihe, itse tapahtuma, ja purkuvaihe. 
Jälkimarkkinointiin on syytä varata vielä noin 15 % eli 1-2 viikkoa. (Vallo &Häyrinen 
2012: 157). 
4.1 Ensimmäiset vaiheet 
Research ja design ovat ensimmäiset askeleet tapahtumaprosessissa. Ennen tarkempaa 
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tapahtuman suunnittelua on hyvä suorittaa alustavaa markkinatutkimusta. Hyvä 
markkinatutkimus ennen suunnitteluun ryhtymistä ei ainoastaan paranna tapahtuman 
onnistumisen mahdollisuuksia, vaan myös vähentää muihin suunnittelun vaiheisiin kuluvaa 
aikaa. Tarpeista ja resursseista riippuen tutkimus voi olla kvalitatiivinen, kvantitatiivinen 
tai niiden sekamuoto. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sekä kohderyhmän että 
tapahtumaa järjestävien tarpeet, toiveet ja odotukset ja havaita mahdolliset nousevat 
trendit. (Goldblatt 2002:36-41). 
Kun jonkinasteiset vastaukset tapahtuman järjestämisen kysymyksiin ovat selvillä, on aika 
alkaa ideoida tapahtuman sisältöä. Tapahtuman lähtökohtia selvitettäessä on käytetty 
loogista ja järkevää ajattelua, aivojen vasenta puolta, mutta nyt on aika käyttää luovaa 
oikeaa aivopuoliskoa. Pitääkseen yllä luovuutta ja saadakseen inspiraatiota parhaimmatkin 
tapahtumasuunnittelijat vierailevat taidenäyttelyissä, kirjastossa ja taiteellisissa 
tapahtumissa säännöllisesti. (Goldblatt, 2002: 45). 
Brainstorming ja mind mapping ovat hyviä keinoja ideoiden tuottamiseen. Brainstorming 
eli aivoriihi tarkoittaa metodia, jolla tuotetaan paljon erilaisia ideoita. Aivoriihen tärkein 
sääntö on, että ei ole huonoja ideoita. Kaikki ideat on hyvä kirjoittaa ylös esimerkiksi 
lehtiötaululle. Mind map kääntyy suomeksi mielle- tai käsitekartaksi. Se on hyvin 
visuaalinen työkalu, jossa esimerkiksi lehtiötaululle vedetään ajatusviivoilla ideoita.  
Jokainen tapahtuman järjestämisen kysymys kirjoitetaan paperin keskelle, ja niiden 
ympärille rakennetaan miellekartta. Aivoriihessä esille tulleista ideoista kootaan 
yhteneväinen kokonaisuus. Kaikki mind mapissa olevat ideat tukevat vahvasti tapahtuman 
tavoitetta ja ideaa. Ideat, jotka eivät tue tapahtuman tavoitetta, kerätään yhteen ja 
säästetään mahdollista tulevaa käyttöä varten, mutta hylätään tämän tapahtuman osalta. 
(Goldblatt, 2002:45-46). 
4.1.1 Ensimmäiset vaiheet: Viidakkoseikkailu 
Saadakseni selville mitä lapsiperheet toivoisivat tapahtumalta suoritin pienimuotoisen 
kvalitatiivisen tutkimuksen turkulaisten vanhempien keskuudessa. Haastattelin neljää 
vanhempaa, joilla on 3-10-vuotiaita lapsia. Haastattelu suoritettiin ryhmähaastatteluna, 
jossa vastaajat voisivat jutella vapaasti. Haastattelussa paikalla oli myös 2 lasta, joten 
heidänkin mielipidettään kuultiin. Tärkeinä asioina pidettiin, että tapahtuma on ilmainen, ja 
että tapahtumassa lapsi voi tehdä jotain konkreettista, kuten esimerkiksi värittää. Myös 
tapahtuma-alueen toivottiin olevan rauhallinen. Tapahtuman tärkeimpänä lähtökohtana 
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kuitenkin pidettiin sitä, että tapahtumassa olisi kivaa tekemistä lapsille, kuten lauluja, 
pelejä tai leikkejä.  
Jo ennen projektin käynnistymistä annoin aivojeni oikealle puolelle haastetta ja etsin 
inspiroivia asioita, joilla kehittää luovuutta. Vierailin taidenäyttelyissä, tapahtumissa ja 
kirjastoissa, luin satukirjoja sekä katselin elokuvia. Kun projekti oli käynnistetty, käytin 
brainstorming-metodia ja useiden ideoiden joukosta päädyin valitsemaan tapahtuman 
teemaksi viidakkoseikkailun. Idean ympärille olikin helppo luoda tursuileva mind map-
kartta. Poimin käyttökelpoisimmat ideat ja aloin työstää niitä. 
4.2 Suunnitteluvaihe 
Tapahtumaprosessi alkaa projektin käynnistämisellä. Suunnitteluun kannattaa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ottaa kaikki henkilöt, joiden panostusta tarvitaan 
tapahtuman toteutukseen.  Näin saadaan enemmän ideoita ja erilaisia näkökulmia, ja 
tapahtumaa järjestävät henkilöt myös sitoutuvat paremmin projektiin. Tällöin tapahtuman 
onnistumisen todennäköisyys paranee. (Vallo & Häyrinen 2012: 158). 
Suunnitteluvaiheessa on hyvä laatia tapahtumabrief. Se on selvitys tapahtuman niistä 
reunaehdoista, jotka ovat selvillä tapahtuman suunnitteluun ryhdyttäessä. Tapahtumabrief-
asiakirjasta selviää ainakin tapahtuman tavoite, viesti, kohderyhmä, lähtökohdat, sekä 
tapahtuman sisältö, isännät ja tunnelma. Se sisältää myös tiedon siitä, miten tapahtuma 
toteutetaan. Tapahtuma voi olla toteutettu itse, ostettu tai hyödynnetty jo olemassa olevaa 
tapahtumaa, niin sanottua kattotapahtumaa. Tapahtumabrief-asiakirjasta tulee selvitä myös 
tapahtuman budjetti.  (Vallo & Häyrinen 2012: 159). 
Tapahtuman sujuvuuden suunnittelu on myös tärkeää. Sujuvuuteen vaikuttaa se, miten 
hyvin asiat on suunniteltu ja aikataulutettu. Mitä enemmän tapahtumassa on osallistujia, 
sitä enemmän tarvitaan henkilökuntaa ja muita resursseja, kuten astioita ja WC-tiloja. 
Tapahtumakäsikirjoitus, johon on kirjattu tapahtuman kulku, on tärkeä työkalu. Siitä 
selviää mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja milloin tapahtuu. Jokaisella vastuuhenkilöllä tulee 
olla oma kappale tapahtumakäsikirjoituksesta.  (Vallo & Häyrinen 2012: 161-163). 
4.2.1 Suunnitteluvaihe: Viidakkoseikkailu 
Olin toimeksiantajaani Minna Heiniöön yhteydessä sähköpostitse useita kertoja 
tapahtumaa edeltävinä kuukausina. Sähköpostien lisäksi pidimme palaverin 21.5., 29.7. ja 
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11.9. Viidakkoseikkailun suunnittelun merkeissä. Vaihdoimme ajatuksia ja ideoita 
tapahtuman toteutuksesta. Projektiryhmän jäsenet Heidi ja Markku olivat 
suunnitteluvaiheessa mukana alusta asti. Heiltä sain palautetta tapahtuman suunnittelusta ja 
uusia ideoita. Projektiryhmän jäsenet Hanna ja Suvi tulivat mukaan projektiin sen 
loppupuolella ja eivät näin ollen osallistuneet tapahtuman ideointiin tai suunnitteluun. 
Selvitin suunnittelun alussa tapahtuman reunaehdot. Tein tapahtumabrief-asiakirjan, johon 
oli kirjattu tapahtuman tavoite, viesti, kohderyhmä, lähtökohdat, sekä tapahtuman 
tunnelma,  sisältö,  isännät  ja  budjetti.  Katso  kuvio  4.  Varsinaista  budjettia  tai  suoranaista  
rahaa tapahtumaan ei ollut, mutta Seikkailupuistosta saisi materiaaleja ja työntekijöitä. 
Tapahtumabrief oli helppo tehdä, kun tapahtuman tähti oli kunnolla suunniteltu. 




Tapahtuman suunnitteluvaiheessa kiinnitin huomiota tapahtuman sujuvuuteen. Sujuvuuden 
suunnittelu oli haasteellista, koska osallistujamäärää oli vaikea arvioida. Talkoolaisia 
rekrytoitiin Viidakkoseikkailuun itseni lisäksi neljä, mikä vaikutti riittävältä määrältä. 














arvioida, oli haasteellista arvioida kuinka paljon yllätyspusseja ja viidakkopulla-aineksia 
tarvittaisiin. Päädyin varaamaan pulla-ainekset 120 hengelle ja yllätyspusseja 170 hengelle. 
Viidakkopullaa mahtui paistamaan vain 5-6 ihmistä kerrallaan, joten enempää pullaa ei 
olisi ehtinyt paistaa tapahtumapäivän aikana. 
Tapahtuman sujuvuutta suunniteltaessa järjestin myös muuta aktiviteettia nuotiopaikalle, 
mikäli pullanpaistoon muodostuu jonoa ja ihmiset joutuvat odottelemaan. Nuotiopaikalla 
oli isoja valkoisia perhosia, joihin lapset voisivat piirtää tai värittää. Perhosten lisäksi 
tapahtumapaikalla oli Viidakkovisa-tietokilpailu, jonka kysymyksiä perheet voisivat 
yhdessä arvuutella. Lisäksi nuotiopaikalla tehtiin kasvomaalauksia ja harjoiteltiin 
ensiaputaitoja. 
4.3 Rahoitus, budjetointi ja sponsorointi 
Tapahtuman rahoitus ja siihen liittyvät riskit ovat keskeisimpiä kysymyksiä, kun 
tapahtumaa lähdetään suunnittelemaan. Rahoituksen lähteet voidaan jakaa kolmeen osaan: 
Organisaation oma rahoitus, mikä saattaa yksinäänkin riittää kattamaan tapahtumasta 
syntyvät kulut. Tapahtuman tuotot, jotka syntyvät pääsylipputuloista ja 
myyntipaikkatuloista. Usein kuitenkin tarvitaan ulkopuolisia tulonlähteitä, joita ovat 
erinäiset avustukset ja tuet, tappiontakaus ja sponsorit. (Kauhanen 2002:59). 
Projektisuunnitelmaa laadittaessa on myös tehtävä tapahtumalle talousarvio. Talousarvion 
tulee olla mahdollisimman tarkka menojen ja tulojen osalta, ja myös mahdolliset 
pitkäkestoiset investoinnit on otettava huomioon. Talousarvio voidaan tehdä esimerkiksi 
Excel-ohjelmiston avulla, jolloin sen luonnostelu ja muuttaminen on helppoa. Jo arviota 
tehtäessä voidaan jättää tilaa tapahtuman jälkeen tehtävään toteutuman käsittelyyn. Näin 
arvion ja toteutuneiden tulojen ja kustannuksien vertailu on helppoa. Voidaan analysoida 
pieniäkin kulu- tai menolajien eroja, ja nähdä, onko ero johtunut määrä- vai 
yksikkökustannuksien erosta. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun suunnitellaan 
tapahtumaa järjestettäväksi uudelleen. (Kauhanen 2002:59). 
Talousarvion lisäksi on tehtävä myös mahdollisimman tarkka rahoitussuunnitelma. 
Rahoitussuunnitelmassa selvitetään, milloin rahaa on suunniteltu tulevaksi ja milloin 
meneväksi, ja mikä kassan suuruus kulloinkin on. Yleistä on, että kuluja tulee ennen tuloja, 
ja usein jonkinlainen laina on tarpeen, mikäli organisaatiolla ei ole valmiuksia 
rahoitukseen. (Kauhanen 2002:59). 
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Lähes jokaisella isommalla tapahtumalla on sponsoreita. Sponsorit osallistuvat tapahtuman 
järjestämiseen lahjoituksella, joko rahalla, tavaralla tai muuten. Yleisimmin sponsoroiva 
taho saa vastineeksi mainontaa tapahtumapaikalla ja näkyvyyttä tapahtuman 
markkinoinnissa. Sponsoroinnissa ei siis ole kyse hyväntekeväisyydestä. 
Sponsorointiyhteistyö voi toki olla laajempaakin tai pitkäaikaista yhteistyötä. Tapahtuman 
järjestäjän on hyvä pohtia, minkälaisille yrityksille tapahtuman sponsorointi sopisi 
parhaiten ja miettiä, mitä lisäarvoa yritys saa tapahtuman sponsoroinnista. Sponsoreita 
etsittäessä on tärkeää esitellä asiansa selkeästi ja havainnollisesti ja muistaa, että luovat 
ideat saavat ihmiset innostumaan. (Kauhanen 2002:69-71). 
4.3.1 Rahoitus, budjetointi ja sponsorointi: Viidakkoseikkailu 
Viidakkoseikkailun varsinainen budjetti on nolla, mutta muita resursseja on kuitenkin 
suhteellisen paljon käytettävissä. Seikkailupuiston tilat, viidakkopullaan tarvittavat 
ainekset, markkinointi, julisteet, ja koristelut ovat kaikki Seikkailupuiston panosta 
tapahtumaan. On vaikea arvioida Seikkailupuiston panosta rahallisesti, koska 
Seikkailupuisto tapahtumapaikkana tuo merkittävästi lisäarvoa tapahtumaan. Sen lisäksi 
tapahtumasta ei tule erityisiä erillisiä työvoimakuluja, koska tapahtuman työntekijät 
työskentelevät talkoohengessä. Tapahtuma on ilmainen, joten osallistujamäärästä riippuvia 
taloudellisia riskejä ei ole. 
Sponsoreiden hankinnan aloitin noin kuusi viikkoa ennen tapahtumaa. Olin sähköpostitse 
yhteydessä viiteen mielenkiintoisimpaan sponsoriehdokkaaseen. Yritykset lähtivät 
sponsorointiin mukaan hyvin. Kantola sponsoroi Ballerina Dops Strawberry Cheesecake-
keksejä kaksi isoa laatikollista jaettavaksi tapahtumaan. Tapahtuman pääsponsoriksi ryhtyi 
Karnevaalikauppa Carnevalia. Carnevalialta tapahtumaan saatiin kasvovärit ja 
kiitospussien leluötökät. Sponsorointia vastaan Carnevalia sai näkyvyyttä mainonnassa. 
Julisteisiin lisättiin Carnevalian logo ja teksti: Seikkailussa mukana Carnevalia. Sain 
hankittua myös McVitie’s Paavo Pesusieni- ja Hello Kitty-keksejä Arvid Nordquist 
Finlandilta. 
4.4 Markkinointi 
Markkinointi on tärkeä osa tapahtuman järjestämistä. Watt (2002:60-61) kirjoittaa, että 
markkinointi ei ole vain erillinen konsepti, vaan ennemminkin lähestymistapa koko 
tapahtuman järjestämiseen. Se sisältää paljon enemmän kuin tapahtuman mainostamista ja 
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promoamista tapahtuman potentiaaliselle asiakasryhmälle. Heidän lisäkseen tapahtumaa 
tulee markkinoida myös sponsoreille, medialle, erityisvieraille, henkilökunnalle, 
mainostajille ja kansalle. Markkinointi on oikeastaan niin olennaista ja perustavanlaatuista, 
ettei sitä voi erottaa erilliseksi toiminnoksi, vaan on osa kaikkia tapahtuman järjestämisen 
osa-alueita.   
Markkinoinnin perusteena pidetään neljää P:tä eli price (hinta), product (tuote), promotion 
(myynninedistäminen) ja place (sijainti ja saatavuus). Onnistuneen tapahtuman 
saavuttamiseksi tulee kaikkien neljän P:n olla toimivia ja tasapainossa keskenään. Tuotteen 
eli tapahtuman tulee tietenkin olla laadukas ja hinnaltaan sopiva. Promotion eli 
myynninedistäminen käsittää markkinoinnin viestinnällisen osuuden. Tapahtuman 
sijainnissa tulee ottaa huomioon ainakin pitopaikka ja saavutettavuus sekä tapahtumaa 
tukevat palvelut kuten hotellit, ravintolat tai vaikka parkkipaikat. Erilaisissa tapahtumissa 
nämä neljä P:tä painottuvat eri tavoin. Kun tapahtuman järjestäjänä on esimerkiksi kunta, 
tapahtuman taloudellinen tuotto ei ole tärkeintä, ja markkinointibudjettikin voi olla erittäin 
pieni. Tällöin itse tuotteen sekä sijainnin tulee olla erinomainen. Tätä voi verrata voittoa 
tavoittelevaan tapahtuman järjestäjään, jolle tapahtuman hinta on oleellinen ja 
verrannollinen tapahtuman sisältöön.  Tapahtuman markkinointi on erittäin tärkeää, sen 
sijaan hyvä sijainti ei niin tärkeää. (Watt 2002:66-68). 
Neljään P:hen on vuosien aikana lisätty useita muita tekijöitä. Tapahtuman järjestämisen 
kannalta tärkeitä ovat ainakin people (ihmiset), packaging (paketointi), partnership 
(yhteistyökumppanit) ja programming (aikataulu). Ihmiset ovat suurin vahvuus 
onnistuneen tapahtuman luomisessa ja sen markkinoinnissa. Paketointi on hyvä tapa tukea 
tapahtuman imagoa; esimerkiksi perheille suunnattuun tapahtumaan voidaan myydä 
perhepaketti hotelliyöpymisellä. Markkinointiyhteistyö muiden tahojen kanssa voi tuoda 
merkittävää lisäarvoa tapahtuman markkinointiin. Tapahtuman ajankohta on myös tärkeää 
markkinoinnin kannalta. (Watt 2002:67) . 
Kauhasen (2002:113) mukaan keskeisimpiä asioita tapahtuman markkinoinnin kannalta 
ovat kohderyhmä, tapahtuman imago ja sisältö, myyntikanava, pääsylipun hinta, 
kilpailevat asiat ja ajankohta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tapahtuma markkinoidaan 
oikealle kohderyhmälle, oikealla imagolla, oikeaan hintaan ja aikaan, sekä otetaan 
huomioon kilpailevat seikat. Jo oikean kohderyhmän rajaaminen voi olla hankalaa. Ikä, 
tulotaso tai asuinpaikka ei välttämättä kerro potentiaalisen asiakkaan mielenkiinnon 
kohteista. Kun kohderyhmä on tiedossa, tulee heille välittää tieto tapahtumasta.  
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Kauhanen (2002:114-117) jakaa markkinoinnin ja tiedottamisen seuraaviin osa-alueisiin: 
myyntikanavat, henkilökohtainen myyntityö, suhdetoiminta ja julkisuus, tiedottaminen, 
mainonta sekä arviointi. Watt:n (2002:67-68) käyttämä termi promotion, jolle on hankala 
löytää suomenkielistä käännöstä, sisällyttää kaikki nämä osa-alueet. Hän lisää siihen vielä 
logon. 
Myyntikanavien valitseminen on tärkeää, mikäli tapahtumaan myydään lippuja. 
Henkilökohtainen myyntityö on tärkeää, kun tapahtumaa markkinoidaan sekä 
yhteistyökumppaneille että potentiaalisille asiakkaille. Pelkällä mainonnalla ja 
tiedottamisella saadaan harvoin tarpeeksi suurta osallistujamäärää. (Kauhanen 2002:114). 
Suhdetoiminta ja julkisuus ovat nekin tärkeitä. Keskeisiin tapahtuman sidosryhmiin ja 
julkisiin tiedotusvälineisiin tulee pitää säännöllisesti yhteyttä koko tapahtuman 
suunnittelun ajan. Sidosryhmän jäsenille tiedotetaan jatkuvasti tilannepäivityksiä. 
Tapahtuman tiedottaminen voidaankin siis jakaa sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. 
Sisäisen tiedottamisen joukkoon kuuluvat oma organisaatio, esiintyjät ja alihankkijat. 
Ulkoinen tiedottaminen kohdistuu potentiaalisiin asiakkaisiin, joukkotiedotusvälineisiin ja 
myyntikanaviin. Sisäinen tiedottaminen on yksityiskohtaisempaa ja tiedottaminen tapahtuu 
usein jo ennen ulkoista tiedottamista. (Kauhanen 2002:115-116). 
Mainonta on lähettäjän maksamaa ja tunnistettavaa tiedottamista. Mainonta on usein 
näkyvin kilpailukeino. Joissakin tapahtumissa mainonnalla on ratkaiseva rooli ja joissakin 
tapahtumissa on maksettujen mainosten rooli erittäin vähäinen. Tapahtuman järjestäjän on 
mietittävä kohderyhmään vetoava mainossanoma sekä valittava oikeat mediat 
kohderyhmän saavuttamiseen. Usein vastuu mainonnasta on hyvä antaa ulkopuoliselle 
ammattilaiselle, sillä mainonnassa ei ole varaa epäonnistua. (Kauhanen 2002:116-117). 
Logo on tärkeä osa minkä tahansa tahon julkisuuskuvaa. Hyvä logo on värikäs ja silmään 
osuva ja siitä selviää kaikki oleellinen tieto. Se siis kuvastaa koko tapahtuman imagoa. 
Logolla voi myös olla merkittävä osa lahjatavaroiden ja matkamuistojen myynnin 
kannalta. Tosin pienempien tapahtumien tulee varoa tilaamasta liikaa tuotteita, mikäli ne 
eivät myy hyvin. (Watt 2002:68). 
Markkinointi, tiedottaminen ja mainonta ovat tärkeitä välineitä, jotta tapahtumaan saadaan 
tarpeeksi kävijöitä. Sen takia onkin ensisijaisen tärkeää seurata jo markkinointiprosessin 
aikana sen tuottamaa tulosta. Eri markkinointitoimintojen vaikutusta voi olla haasteellista 
seurata, mutta siihen tulee silti panostaa. Myös arviointi tapahtuman jälkeen on tärkeää ja 
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erityisesti silloin, kun tapahtumaa suunnitellaan järjestettäväksi uudelleen. (Kauhanen 
2002:117). 
4.4.1 Markkinointi: Viidakkoseikkailu 
Viidakkoseikkailun 4 P:tä ovat hyvässä tasapainossa keskenään. Markkinointibudjetti on 
pieni, mutta myös tapahtuma on ilmainen. Sen sijaan tapahtuman sijainti on loistava, koska 
tapahtuma järjestetään Kupittaan puistossa, joka on suosittu ulkoilualue Turun keskustan 
liepeillä. Lisäksi Seikkailupuisto on tunnettu ja pidetty tapahtumapaikka kohderyhmän 
keskuudessa. Uskon myös tapahtuman teeman ja idean vetoavan ihmisiin.  
Markkinoinnin onnistumisessa keskeisessä osassa ovat tietenkin ihmiset ja 
Viidakkoseikkailun markkinoinnista vastaan minä yhdessä Minna Heiniön kanssa. 
Mielestäni voidaan todeta, että Viidakkoseikkailussa paketointi, yhteistyökumppanit ja 
aikataulu sitoutuvat kaikki toisiinsa. Viidakkoseikkailu on oma erillinen tapahtumansa, 
mutta toteutettu tiiviissä yhteistyössä Seikkailupuiston kanssa. Lisäksi Turun Päivä tuo 
lisäarvoa tapahtumaan ja luo ylimääräisen markkinointikanavan. 
Tapahtuma on sen verran pienimuotoinen, että mielestäni on tarpeetonta suunnitella omaa 
logoa tapahtumalle. Pyrin kuitenkin visuaalisessa ilmeessä yhteneväisyyteen. Samat värit, 
sekä perhoset ja apinat toistuvat julisteissa, Facebook-sivulla ja tapahtumassa. Juliste, fb-
tapahtuma ja kuvia tapahtumapaikalta löytyy liitteinä. Katso liitteet 1, 2, ja 3. 
Pidimme Minna Heiniön kanssa palaverin 29.7.2013, jossa sovimme markkinoinnin 
viestinnällisistä eli mainonnan päälinjoista. Sovimme, että Heiniö huolehtii tapahtuman 
lisäämisestä Turun Sanomien Menovinkkeihin, Turun tapahtumakalenteriin ja Turun 
päivän ohjelmaan sekä luo Facebook-tapahtuman ja tapahtuman Seikkailupuiston internet-
sivuille. Minä sen sijaan vastaisin julisteista.  
Lopullinen mainonta jäi aavistuksen suunniteltua vähäisemmäksi, sillä tapahtumaa ei 
lisätty yllä mainittuihin tapahtumakalenterin eikä Turun päivän ohjelmaan. 
Seikkailupuiston toimesta tehtiin Facebook-tapahtuma ja tapahtuma lisättiin 
Seikkailupuiston internet-sivuille. Sen lisäksi minä vein noin 30 julistetta kauppojen, 
kirpputorien ja uimahallien seinille. Facebook-tapahtuma ja juliste löytyy liitteinä työn 
lopusta. Katso liitteet 1 ja 2. 
Tapahtuman aikana haastattelin osallistujia muun muassa saadakseni selville, mistä he 
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olivat saaneet tiedon Viidakkoseikkailu-tapahtumasta. Neljä vastaajaa oli 
Seikkailupuistossa, kun huomasivat tapahtuman, kolme vastaajaa kuuli tapahtumasta 
ystäviltä Facebookin kautta, neljä vastaajaa oli löytänyt tapahtuman Seikkailupuiston 
internet-sivuilta ja yksi vastaaja oli nähnyt ilmoituksen uimahallin ilmoitustaululla.  
Markkinointiin olisi tullut kiinnittää enemmän huomiota. Tapahtumakalentereista 
löytyminen olisi ollut erittäin tärkeää mainonnan kannalta, sillä Seikkailupuiston 
tapahtumat ilmoitetaan aina kalentereissa. Ihmiset etsivät tapahtumia näistä kalentereista, 
kun suunnittelevat viikonlopun ohjelmaansa. Minun olisi projektipäällikkönä pitänyt 
varmistaa, että Viidakkoseikkailu-tapahtuma olisi löytynyt sekä tapahtumakalentereista 
että Turun päivän ohjelmasta.  
Puutteellinen markkinointi teki osansa, että tapahtuman osallistujamäärä jäi suhteellisen 
vähäiseksi. Olin varautunut yli 100 lapseen, mutta tapahtumaan osallistui vain noin 50 
lasta. Osallistujamäärään vaikutti varmasti myös Turun päivän muu ohjelmisto ja 
tapahtumat.  
4.5 Tapahtuman toteutus ja tapahtumapäivä 
Tapahtuman toteutuksessa keskeinen osa on projektipäälliköllä, joka on vastuussa 
tapahtuman läpiviennistä. Hän pitelee käsissään lankoja onnistuneeseen tapahtumaan. 
Onnistuminen vaatii kuitenkin kaikkien tapahtumaa järjestävien saumatonta yhteistyötä. 
Jokaisen on tiedettävä oma tehtävänsä tapahtumassa. Tapahtumakäsikirjoitus on hyvä 
työväline tapahtumassa työskenteleville. Tapahtumakäsikirjoitukseen on eritelty mitä 
tapahtuu, missä tapahtuu ja milloin tapahtuu eli se on kuin näytelmän käsikirjoitus. (Vallo 
& Häyrinen 2012: 161-163). 
Tapahtuma-alueen pystytys ja koristelu on aikaa vievin vaihe. Purku on yleensä 
huomattavasti nopeampi ja tehokkaammin toteutettavissa oleva kuin rakennusvaihe. 
Tapahtuman onnistumisen takaamiseksi on hyvä pitää kenraaliharjoitukset, johon 
osallistuvat vähintään esiintyjät ja tekniikasta vastaavat. Kenraaliharjoituksissa käydään 
läpi koko tapahtumakäsikirjoitus. Tekniikan toimivuus tarkistetaan kenraaliharjoituksissa. 
Käytännössä kenraaliharjoitukset on paras pitää samana päivänä. (Vallo & Häyrinen 2012: 
164-165). 
Onnistumisen takaamiseksi tapahtumalla on hyvä olla vahva aloitus ja selkeä loppu. Niiden 
välissä ohjelmat ja tauot tapahtuvat kellotetun aikataulun mukaan. Monet pienet 
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yksityiskohdat vaikuttavat tapahtuman tunnelmaan ja onnistumiseen, joten kaikkien 
palojen on loksahdettava paikoilleen. Aikatauluun vaikuttaa tapahtuman luonne. Joissain 
tapahtumissa on syytä varata aikaa vapaalle seurustelulle, toisissa taas keskitytään tiiviisti 
järjestettyyn ohjelmaan. Tapahtuman sujuvuus on osa tapahtuman laatua. Tapahtumassa 
tulee olla tarpeeksi henkilökuntaa, sekä toimivat tilat, etteivät jonot veny pitkiksi. Erityisen 
onnistuneessa tapahtumassa on myös jotain yllätyksellistä, mikä voi olla esimerkiksi 
yllätysesiintyjä tai pieni lahja. Yllätyksellisyys tuo tapahtumaan lisäarvoa, mutta toki 
suurien linjojen tulee olla osallistujien tiedossa. (Vallo & Häyrinen 2012: 162-168). 
Somistus luo tapahtumaan tunnelmaa. Somistus on hyvä valita tapahtuman teeman 
mukaisesti. Sopivaa somistusta voi olla portin pielessä leimuavat ulkotulet, ilmapallot, tai 
värikkäät kukka-asetelmat. (Vallo & Häyrinen 2012: 174). 
Oman osuutensa tapahtuman tunnelmaan tuovat musiikki ja äänimaailma. Budjetin 
salliessa elävä musiikki on aina miellyttävämpää kuin äänite, mutta myös tallenteilla 
voidaan luoda tunnelmaa. Musiikki ei ole tapahtumassa välttämätöntä, mutta antaa 
tapahtumaan lisäarvoa ja tekee tapahtumasta viihtyisän. Tausta- ja odotusmusiikin tulee 
olla tapahtuman luonteeseen sopivaa. Äänimaailma onkin siis osa somistusta. (Vallo & 
Häyrinen 2012: 170-171). 
Tekniikalla on yleensä merkittävä osa tapahtumassa. Tapahtuman osallistujat huomaavat 
tekniikan tärkeyden, mikäli se ei toimi odotetusti. Ennen tapahtumaa tuleekin siis tarkistaa 
tekniikan toimivuus, mikä on hyvä suorittaa viimeistään kenraaliharjoituksissa. 
Tapahtumaa järjestettäessä on hyvä nimetä tekniikasta vastaava henkilö, joka osaa toimia 
mahdollisissa ongelmatilanteissa. Isoissa ammattimaisissa tapahtumissa paras vaihtoehto 
on palkata äänentoiston ammattilainen. (Vallo & Häyrinen 2012: 171-172). 
Melkein kaikissa tapahtumissa jaetaan jotakin materiaalia. Se voi olla tapahtuman ohjelma, 
esitteitä, osallistujalista tai muuta vastaavaa. Joskus ohjelmaa ei tarvitse jakaa, jos 
informaatio välittyy muulla tavoin, ja joskus se on hyvä lähettää osallistujille jo etukäteen. 
Tapahtumaa kannattaa myös videoida ja valokuvata. Videoitua materiaalia tai valokuvia 
voi hyödyntää monin tavoin. Videokuvaa voidaan esimerkiksi lähettää suorana 
nettilähetyksenä ja valokuvia voidaan lähettää kiitoskorttien mukana. Jälkikäteen on myös 
helpompi arvioida tapahtuman onnistumista ja ottaa vinkkejä seuraavan tapahtuman 
järjestämiseen. Valokuvaamiseen ja videointiin on aina pyydettävä osallistujien lupa. 
(Vallo & Häyrinen 2012: 172-174). 
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4.5.1 Tapahtuman toteutus ja tapahtumapäivä: Viidakkoseikkailu 
Tapahtumakäsikirjoitus jaettiin projektiryhmälle torstaina 12.9. sähköpostitse ja 
Facebookin kautta. Tapahtumakäsikirjoituksesta selvisi päivän kulku ja ohjelma, 
tapahtuman työntekijät sekä heidän työaikansa ja -tehtävänsä. Katso kuvio 5. Ohjelmassa 
tulisi olemaan Apinanetsintä-seikkailu, viidakkopullan paistoa, ensiaputaitojen harjoittelua 
ja kasvomaalauksia. Suunnitelman mukaan Hanna vastaisi Apinanetsintä-seikkailusta, 
Markku Viidakkopullasta, Heidi ensiaputaitojen harjoittelusta sekä minä ja Suvi 
kasvomaalauksista. Tapahtumakäsikirjoitukseen tuli vielä muutoksia ennen tapahtumaa ja 
tapahtumapäivän aikana. Edeltävänä torstaina sääennuste oli vielä huono, joten 
suunnitelmissa oli järjestää osa tapahtumasta sisätiloissa. Hyväksi onneksi kuitenkin 
tapahtumapäiväksi osui kaunis syyspäivä, joten tapahtuma voitiin pitää ulkona. 






Tapahtuma-alueen pystytys ja koristelu aloitettiin vasta kello yhdeksän, eli vain tuntia 
ennen tapahtuman alkua. Yhdeksältä alkoi ensimmäisen Seikkailupuiston työntekijän 
työvuoro, joten sitä ennen ei ollut mahdollista aloittaa tapahtumapaikan valmisteluja. 
Tapahtuman valmistelutöihin kuului apinanetsintäseikkailun rastien vieminen paikoilleen, 
2013/09/1209:54IP
Tapahtumakäsikirjoitus
Töissä: Katja, Hanna, Heidi, Make, Suvi 
Apinanetsintä klo 10-16 
Kyseessä on valokuva-suunnistusrata seikkailupuiston leikkipuistossa. Siinä on noin 8 
"pistettä". Jokaisella pisteellä pieni eläintarina ja vihje seuraavasta paikasta. Viimeinen 
rasti on seikkailutalossa (pienemmässä huoneessa), jossa lapset löytävät nukkuvan 
apinan ja saavat kiitokseksi yllätyspussin. 
Viidakkopulla klo 10-16 
Seikkailutalon viereisellä nuotiopaikalla paistetaan tikkupullaa. Nuotiopaikalla on myös 
viidakkovisa, jolla voi viihdyttää, mikäli kertyy jonoa. 
Kasvomaalaus klo 11-15 
Seikkailutalon "isossa huoneessa" tehdään poskimaalauksia.  
Ensiaputaidot klo 12-14 
Lääkisopiskelija Heidi esittelee ja opettaa ea-taitoja "isossa huoneessa". 
Klo 10-11 Apinanetsinnästä ja viidakkopullasta vastaavat Katja, Hanna, Heidi ja Make. 
Asiat saadaan alkuun ja rullaamaan 
Klo 11-15 Apinanetsintä Hanna, Viidakkopulla Make, (Heidi auttaa tarvittaessa klo 11-
12 ja 14-15). Katja ja Suvi kasvomaalaus. 
Klo 12-14 Heidi ensiaputaidoissa. 
Klo 15 olisi tarkoitus lopettaa kasvomaalaus. 
Klo 16 tapahtuma loppuu 
Seikkailupuistossa sunnuntaina myös kädentaitopaja eli ateljee sekä sirkustelupaja, 




viidakkopullan taikinan teko ja tarvittavien astioiden ym. esille laitto, nuotion sytytys, 
yleinen koristelu ja kaikkea muuta pientä. Tapahtuma-alueen valmisteluista vastasin minä 
yhdessä Heidin ja Hannan kanssa. Suvi työskenteli vain kasvomaalauksessa klo 11-15. 
Viidakkoseikkailu-tapahtuma alkoi klo 10 ja päättyi klo 16. Tapahtuman aloitus ja loppu 
eivät olleet erityisen vahvoja, vaan ihmisiä soljui odotetusti pikkuhiljaa tapahtumapaikalle. 
Koska kyseessä oli tämänkaltainen vapaamuotoinen tapahtuma, jossa ihmiset poikkeavat, 
aloitus ja lopetus ovat luonnollisesti vähemmän tärkeitä. Sen sijaan tapahtuman sujuvuus 
oli hyvä. Jonoja ei kertynyt ja tapahtumassa oli tarpeeksi työntekijöitä. Yhteensä noin 50 
lasta vanhempineen osallistui Viidakkoseikkailuun. Ruuhkahuippuja oli kaksi, 
ensimmäinen ennen puoltapäivää ja toinen noin kolmen aikaan. 
 Yllätyksellisyyttä tapahtumaan toivat kiitokseksi annetut yllätyspussit, sekä nuotiopaikalla 
ollut viidakkovisa. Monelle osallistujalle koko tapahtuma oli yllätys, koska he olivat 
Seikkailupuistossa muuten vain, tietämättä Viidakkoseikkailu-tapahtumasta. 
Kymmenestä alkaen Viidakkoseikkailun ohjelmassa oli Apinanetsintä-seikkailu, jossa 
yhdistyvät valokuvasuunnistus ja aarteenetsintä, ja jonka tarkoituksena on löytää kadonnut 
apinanpoika. Seikkailu alkoi puistosta löytyneestä pullopostista, jonka viestissä 
apinanpoika Vilkku kertoo eksyneensä (liite 3, toinen kuva). Viesti ohjaa Seikkailutalon 
taakse, josta löytyy seuraava viesti. Yhteensä viestejä on kahdeksalta eri eläimeltä. Pilkku 
Pandanpentu, Lassi Laiskiainen, Hermanni Hämähäkki, Pätkä-kirahvi, norsu, Markku-
leijona ja Birgitta-papukaija ovat eläimiä, jotka osallistuja löytää seikkailussaan. 
Viimeinen viesti johtaa apinaperheen kotiin, jossa kadonnut apinanpoika jo nukkuu 
petissään. Siellä on myös viesti apinaperheeltä, jossa kehotetaan ottamaan pieni 
yllätyspussi kiitokseksi. Pusseissa on kaksi pientä pakettia keksejä, tarra sekä leluötökkä. 
Lisäksi vanhemmille oli keksipaketteja kulhossa. 
Koko tapahtuman ajan nuotiopaikan nuotiossa paloi tuli, jossa Viidakkoseikkailuun 
osallistuvat voisivat paistaa viidakkopullaa. Osallistujille annettiin pala tikkupullataikinaa, 
jonka he saivat pyöritellä käsissään ja kiertää tikun pään ympärille (liite 3, kolmas kuva). 
Tikun päässä olevaa pullaa paistettiin nuotiolla kypsäksi ja halutessaan sen päälle voisi 
lisätä hilloa. Ohjelman mukaan klo 11–15 nuotiopaikalla tehtäisiin myös kasvomaalauksia 
halukkaille osallistujille ja klo 12–14 harjoiteltaisiin ensiaputaitoja. Ohjelmassa olisi mm. 
painesiteen teon harjoittelua ja kuva-arvoituksia (liite 3, neljäs kuva). Suunnitelluista 
ajoista joustettiin luontevasti tarpeen vaatiessa tapahtuman aikana. Ensiaputaitoja 
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harjoiteltiin jo aamupäivällä sekä pitkälle iltapäivään. Myös kasvomaalauksia tehtiin 
pitkälle iltapäivään. Tämä oli mahdollista, koska tapahtumapaikalla oli suhteellisen 
rauhallista, joten etukäteen määritellyistä ajoista ei ollut tarpeellista pitää kiinni, vaan 
projektiryhmäläiset pystyivät soveltamaan tarvittaessa. 
Nuotiopaikalla oli myös viidakkovisa, jossa oli viidakkoaiheisia kysymyksiä ja vastauksia. 
Viidakkovisan kysymyksiä voisivat perheet arvuutella omassa tahdissaan. Näiden lisäksi 
nuotiopaikalla oli myös suuria perhosia, joihin halukkaat voivat piirtää ja värittää. 
Viidakkovisan ja perhosten osittainen tarkoitus oli viihdyttää osallistujia, mikäli 
viidakkopullaan tai kasvomaalaukseen kertyisi paljon jonoa.  
Tapahtumapaikka oli koristeltu paperikukkasin ja -lehdin. Koko päivän nuotiopaikalla 
kuului viidakon ääniä, kuten sademetsän lintujen ja sammakoiden ääniä. Silloin tällöin 
kuului leijonan karjahdus. Tapahtumapaikka sinänsä oli erittäin idyllinen, koska 
nuotiopaikka sijaitsi isojen puiden alla. Tunnelman kruunasi nuotiossa leimuava tuli. 
Viidakon ääniä soittava cd-soitin olikin kameran lisäksi ainoa tekninen laite, joten suurta 
huolta tekniikasta ei tarvinnut kantaa. Nuotion sytytyksessä tosin kesti hetken, sillä puut 
eivät olleet aivan tarpeeksi kuivia.  
Viidakkoseikkailu-tapahtumassa ei ollut tarpeellista jakaa esitteitä, ohjelmia tai muuta 
materiaalia. Kaikki informaatio luki jo julisteissa. Tarvittava informaatio oli vähäistä, 
lähinnä päivän aikataulu, joten sen muistaminenkin oli vaivatonta. Seikkailupuistossa oli 
vielä esillä tapahtuman juliste, josta voi tarkistaa päivän aikataulun. Katso liite 3. 
Valokuvasin tapahtumaa jonkin verran, jotta voisin helpommin arvioida tapahtuman 
onnistumista jälkikäteen.  
Tapahtuma-alueen purku- ja siivoustöistä vastasimme minä ja Heidi. Purkuun ja 
siivoukseen kului noin 45 minuuttia. 
4.6 Tapahtuman jälkeen: Jälkimarkkinointi ja tapahtuman arviointi 
Jälkimarkkinointia ei sovi unohtaa. Tapahtumaan osallistujille voidaan jakaa tapahtumaan 
liittyvää materiaalia. Heitä voidaan kiittää myös esimerkiksi kiitoskortin tai pienen 
giveaway-lahjan muodossa. Materiaali ja kiitokset voidaan jakaa ennen tai jälkeen 
tapahtuman, tai lähettää kahden viikon kuluessa tapahtumasta. Tapahtumaa järjestämässä 
olleet ansaitsevat myös kiitoksensa. (Vallo & Häyrinen 2012: 180-183). 
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Jälkimarkkinointiin kuuluu myös tapahtuman onnistumisen arviointi. Jotta voidaan ryhtyä 
varsinaiseen arviointiin, on sovittava arvostelukriteereistä. Perinteisiä kriteerejä ovat 
aikataulujen pitäminen, tapahtuman taso eli laatu sekä taloudelliset tulokset. Tapahtuman 
vaikutusta järjestävän tahon imagoon on myös syytä tarkastella (Kauhanen 2002:125). 
Watt:in (1998: 75) mukaan tapahtuman onnistumista mittaavat kriteerit voidaan jakaa 
koviin (hard criteria) ja pehmeisiin (soft criteria). Ensimmäiseen joukkoon kuuluvat ovat 
konkreettisia ja kvantitatiivisia, kuten deadlinet, taloudelliset tulokset, resurssit ja 
laatustandardit. Pehmeät kriteerit ovat aineettomia ja kvalitatiivisia. Näitä ovat järjestävien 
tahojen asenne, myönteinen imago, henkilökunnan sitoutuneisuus, eettinen menettely, 
lopullinen laatu. 
Tapahtuman arviointi jakautuu useaan vaiheeseen. Ensimmäiseksi tapahtuman aikana, tai 
pian sen jälkeen, teetetään mielipidekysely joko kirjallisesti tai haastatteluina. Toinen 
arviointiosuus on niin sanottu kritiikkipalaveri, joka pidetään välittömästi tapahtuman 
jälkeen. Palaverissa käydään läpi tapahtuman kulku, sekä onnistumiset ja epäonnistumiset. 
Kolmannessa vaiheessa projektipäällikkö laatii kirjallisen loppuraportin, jossa on 
raportoitu ainakin tapahtuman tavoitteet, kulku, taloudellinen tulos, onnistumiset ja 
ongelmat sekä näiden arviointi. Viimeisessä vaiheessa ylin toimeenpaneva elin, kuten 
hallitus tai johtoryhmä, käsittelee loppuraporttia ja tekee oman johtopäätöksensä 
tapahtuman onnistumisesta (Kauhanen 2002: 125). Kirjallinen raportti toimii 
organisaatiossa myös hyvänä sisäisenä markkinointivälineenä, sillä siinä on selvitetty 
tapahtuman hyödyt (Vallo & Häyrinen 2012: 188). 
4.6.1 Tapahtuman jälkeen: Jälkimarkkinointi ja tapahtuman arviointi: 
Viidakkoseikkailu 
Apinanetsintä-seikkailun päätteeksi lapset saivat kiitospussit mukaan otettavaksi, ja 
vanhemmat voivat ottaa pienen kahden keksin maistiaispaketin esillä olleesta kulhosta. 
Lisäksi lapsilla oli kotiin lähtiessään kasvo- ja poskimaalauksia. Kiitospussukoita, keksejä 
ja kasvomaalauksia voidaan pitää myös jälkimarkkinointina, sillä ne lähtivät osallistujien 
mukaan. Lapsille suunnattu markkinointi herättää kuitenkin monia moraalikysymyksiä, 
joten kiitospussien ja kasvomaalauksien ainoa tarkoitus oli ilahduttaa lapsia. Tapahtumassa 
työskennelleiden talkoolaisten kiitokset olivat suullisia. Toki hekin saivat päivän aikana 
ruokaa ja viidakkopullaa sekä keksejä kotiinviemiseksi. 
Kovien kriteerien kannalta tarkasteltuna tapahtuma oli jokseenkin onnistunut. Aikataulut 
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pitivät hyvin. Ainoa poikkeus oli, että kasvomaalausaikaa pidennettiin lopusta, sillä 
innokkaita lapsia oli vielä klo 15 jälkeenkin. Toki päätös jatkaa kasvomaalausten tekemistä 
oli valinnaista ja perustui paikalla olleiden muutamien lasten ilahduttamiseen. Taloudellisia 
tuloksia ei tarvinnut pohtia, sillä kyseessä oli ilmaistapahtuma, jonka tavoitteena oli 
ilahduttaa lapsia ja perheitä sekä tarjota heille mukavaa tekemistä. Viidakkoseikkailun 
osallistujamäärä jäi alle puoleen odotetusta, mitä voidaan pitää epäonnistumisena. Koska 
osallistujien määrä jäi vähäiseksi, olivat materiaalit reilusti ylimitoitettuja. Henkilökunnan 
määrä eli projektiryhmän koko oli sopiva ruuhkahuippuja ajatellen. 
Pehmeiden kriteerien kannalta tapahtuma oli sitäkin onnistuneempi. Tunnelma 
tapahtumapaikalla oli rento. Työntekijät tuntuivat viihtyvän hyvin, ja he suorittivat 
työtehtäviään iloisen oloisesti. He olivat sitoutuneita työtehtäviinsä ja tapahtumaan. 
Kommunikointi minun ja Seikkailupuiston välillä tapahtumaprosessin aikana oli ajoittain 
katkonaista, mikä vaikutti osaltaan tapahtuman lopulliseen laatuun. Tapahtumasta 
kuitenkin mielestäni välittyi myönteinen tunnelma ja se sopi Seikkailupuiston imagoon. 
Pehmeiden kriteerien tärkeimpänä mittarina pidän kuitenkin sitä, miten osallistuvat perheet 
ja lapset tapahtuman kokivat. Teetinkin siis mielipidekyselyn haastatteluina. 
Mielipidekyselyyn vastasi 11 perhettä. Vapaamuotoisessa haastattelussa kysyin kaikilta 
seuraavat neljä kysymystä. Mistä sait tiedon tapahtumasta? Ajatuksia Apinanetsintä-
seikkailusta? Löytyivätkö kaikki rastit? Mitä mieltä tapahtumasta yleisesti? Vastauksista 
riippuen esitin myös jatkokysymyksiä. 
Kokonaisuudessaan tapahtuma sai haastatelluilta vain positiivista palautetta. Kolme 
vastanneista sanoi, että on kiva, että järjestetään tällaisia tapahtumia. Moni tiesi, että 
tapahtuma oli opinnäytetyö ja kysyivät olinko minä järjestäjä. Kasvokkain suoritettava 
vapaamuotoinen keskustelu voi aiheuttaa sen, että vastanneet kokivat negatiivisen 
palautteen antamisen vaikeaksi erityisesti tapahtuman järjestäjälle. Lisäksi en erikseen 
kysynyt parantamisehdotuksia tai negatiivista palautetta. 
Apinanetsintä-seikkailu sai mielipidekyselyssä ainoastaan positiivista palautetta. Osa 
lapsista oli juossut koko radan ja kaikki lapset olivat silminnähden innoissaan viimeistään 
viimeisellä pisteellä, kun kadonnut apina löytyi ja he saivat kiitospussin. Olin itse 
positiivisesti yllättynyt siitä, miten eläytyneesti vanhemmat olivat mukana 
apinanetsinnässä. Apinanetsintä-seikkailuradan vaikeusaste oli osallistujien mukaan 
sopiva. Kolme vanhempaa sanoi, etteivät itse olisi löytäneet seuraavalle rastille, mutta 
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lapset osasivat. Moni perhe aloitti radan keskeltä, sillä he olivat nähneet rasteja puistossa. 
Useat heistä olivat siis ensimmäisellä rastilla viimeisenä, koska rastit sijaitsivat 
suhteellisen lähekkäin toisiaan. Tämä hämäsi joitakin, ja viimeisen rastin etsiminen oli 
muutamille osallistujille hämmentävää. Kaikki kuitenkin löysivät apinan pienen 
avustuksen avulla. 
Kasvo- ja poskimaalaukset ovat lasten kestosuosikkeja, ja monet lapset niitä halusivatkin. 
Tapahtuman jo ollessa käynnissä minulle selvisi, että myös Seikkailutalossa tehtiin kani-
kasvomaalauksia Seikkailupuiston työntekijöiden toimesta. Uskon, että monet 
tapahtumaan osallistuvat perheet ja lapset hämmentyivät tästä. Kaksi erillistä 
kasvomaalauspistettä teki näkyväksi osallistuneille perheille tapahtuman suunnittelussa 
käyneen informaatiokatkoksen. Joidenkin lasten kohdalla asia ratkaistiin tekemällä 
käsimaalauksia. Henkilökohtaisesti koin asian erittäin noloksi ja antoi epäammattimaisen 
kuvan molemmista sekä minusta tapahtumanjärjestäjänä että Seikkailupuistosta. 
Viidakkopullan paistaminen oli onnistunut aktiviteetti ja se sai positiivista palautetta. 
Paistajia riitti melkein koko ajan, ja pienen tauon tullessa kaikki Viidakkoseikkailun 
työntekijätkin innostuivat paistamaan itselleen omat viidakkopullansa. Ennen tapahtumaa 
Seikkailupuiston työntekijä varoitti minua, että osallistujat voivat kokea pullan paistamisen 
liian aikaavieväksi ja olisi syytä varautua tyytymättömiin osallistujiin. Pelko osoittautui 
turhaksi, sillä jopa kaksivuotiaat lapset paistoivat tyytyväisinä pullansa nuotiopaikalla sen 
vaatimat 10-15 minuuttia. Toki suurella osalla lapsia vanhemmat auttoivat 
paistamisurakassa. Vain yksi vanhempi lopetti pullan paiston kesken, koska se vei liikaa 
aikaa ja heillä oli kiire syömään. Myös ensiaputaidot saivat osallistuneilta kiitosta. 
Liitteenä (3.) on valokuvia tapahtumapaikalta. Ensimmäisessä kuvassa infokyltti 
tapahtumapaikalle, toisessa kuvassa Apinanetsintä-seikkailun ensimmäinen rasti, 
kolmannessa kuvassa tikkupullan paistaja ja neljännessä kuvassa ensiaputaitojen 
harjoittelua. 
Seikkailupuiston tuottajan Minna Heiniön mielestä tapahtuma sujui pääpiirteittäin ihan 
hyvin. Kritiikkinä mainittiin, että töissä olevien pitäisi pukeutua yhteneväisesti, jotta 
asiakkaiden olisi helppo erottaa tapahtuman työntekijät. Kysyin myös projektiryhmäläisten 
ajatuksia tapahtumapäivän loppupuolella. Heidän mielestään olin onnistunut 
projektipäällikkönä, sillä he kokivat, että heidän työtehtävänsä olivat selkeitä. Lisäksi he 
olivat koko ajan tietoisia siitä, mitä tapahtuu nyt ja seuraavaksi. He pitivät myös hyvänä 
bonuksena sitä, että olin varannut ruokaa heille. 
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Mielestäni eniten parantamisen varaa olisi ollut tapahtuman visuaalisessa ilmeessä eli 
kyltityksessä ja koristelussa. Tapahtumapaikalle ohjasi vain yksi kyltti ja koristeluun olisi 
voinut satsata enemmän. Koristelun ja kyltityksen vähäiseen määrään vaikutti ajanpuute, 
jonka aiheutti sairastumiseni tapahtumaa edeltäneellä viikolla. Lisäksi oli tylsä sattuma, 
että vieressä oli kovaääninen rakennustyömaa. Tapahtumapaikalla oli myös täysinäinen 
roskis, jonka ympärillä surisi parvi ampiaisia. Kuten Heiniö mainitsi, myös 
projektiryhmäläisillä olisi voinut olla yhteneväinen pukeutuminen tai muu vastaava 
helposti tunnistettava merkki. Tämä tuli jo tapahtumapäivän aamulla esiin, mutta kiireen 
vuoksi yhteneväistä pukeutumista oli siinä vaiheessa enää myöhäistä toteuttaa.  
Markkinoinnin onnistumisen arviointi on myös tärkeä osa tapahtuman arviointia, mutta sitä 
käsittelin jo luvussa 4.4.1. Markkinointi: Viidakkoseikkailu sivulla 23. 
5 Pohdinta 
Kuten Vallo & Häyrinen (2012:157) mainitseva, onnistuneen tapahtuman järjestäminen 
vaatii paljon suunnittelutyötä ja ajallisesti suuren satsauksen. Kun järjestää täysin uutta 
tapahtumaa, täytyy suunnitteluun paneutua erityisen hyvin. Koska samaa tapahtumaa ei ole 
järjestetty aikaisemmin, se luo sekä mahdollisuuksia että haasteita. On monin tavoin 
antoisaa saada suunnitella tapahtuma itse alusta loppuun. Tapahtuman idea, teema eikä 
sisältö ole sidottu aikaisempaan ja voi luoda jotain täysin uutta. Toisaalta ei ole kokemusta 
kyseisen tapahtuman järjestämisestä, mikä luo haastavuutta esimerkiksi markkinointiin ja 
sponsoroinnin hankintaan. 
Projektia kuvaavat aina tietyt samat ominaispiirteet: kertaluonteisuus, tavoitteellisuus, 
ongelmakeskeisyys ja ennalta määritellyt resurssit (Anttila 2001:11-12). 
Viidakkoseikkailu-projektin aikana projektityöskentelyn erityispiirteet tulivat minulle taas 
kerran tutuksi. Erityisesti projektityöskentelyn erityispiirre, projektin hetkellisyys, oli koko 
ajan läsnä. Projektin alku ja loppu olivat selkeitä, jopa minuutilleen määriteltävissä. 
Projektin kussakin vaiheessa oli melkeinpä mahdotonta tietää, mitä seuraavassa vaiheessa 
tapahtuu. Tämänkin ymmärsin täysin vasta jälkikäteen. Projektissa oli monenlaista 
epävarmuutta ja joitakin muutoksia. Epävarmuus ja muutokset muokkasivat lopputulosta 
juuri omanlaisekseen, ja ilman niitä koko projekti olisi ollut tylsä ja lopputuloskin 
mahdollisesti laimeampi. 
Viidakkoseikkailu-tapahtumassa oli iloinen tunnelma ja osallistujat viihtyivät hyvin. 
34

Parannettavaa olisi ollut markkinoinnissa sekä tapahtumapaikan koristelussa ja 
kyltityksessä. Nuotiopaikka oli puiston perällä talon takana, joten toinen kyltti olisi ollut 
paikallaan, jotta puistossa ulkoilleet perheet olisivat paremmin löytäneet 
tapahtumapaikalle. Myös Apinanetsintä-seikkailun ensimmäisen rastin pullopostin viereen 
olisi voinut laittaa vielä erillisen kyltin, mikä olisi paremmin houkutellut osallistujia. 
Tapahtumapaikan aktiviteetit toimivat kuitenkin odotetusti, joten tapahtumaa pidän 
onnistuneena. 
Tapahtumaprosessin mielenkiintoisin ja haastavin osuus on ollut ihmisten välinen 
yhteistyö ja kommunikointi. Tällä tarkoitan sekä yhteistyötä toimeksiantajani kanssa, että 
projektitiimin rekrytointia ja heidän kanssaan työskentelyä. Koen, että oli hankalaa 
järjestää tapahtumaa toimeksiantajalle, jonka kanssa en ole ennen ollut yhteistyössä. Täten 
en tuntenut talon tapoja ja monet asiat olivat epäselviä prosessin aikana. Projektitiimin 
rekrytointi oli haastavaa, mutta loppujen lopuksi projektitiimin työskentely oli 
esimerkillistä. 
Tapahtuman arvioinnin tärkeimpinä kriteereinä voidaan kuitenkin pitää tapahtuman 
lopullista laatua sekä taloudellisia tuloksia (Kauhanen 2002:125). Viidakkoseikkailun 
ollessa ilmaistapahtuma, joka toteutettiin talkoovoimin, ei taloudellisia tuloksia tarvitse 
pohtia. Viidakkoseikkailuun osallistuneiden positiivisen palautteen perusteella tapahtumaa 
voidaan pitää onnistuneena. Tämän perusteella vastaavilla tapahtumilla olisi 
tulevaisuudessakin kysyntää. Seikkailupuistossa järjestetäänkin paljon tapahtumia 
vaihtuvilla teemoilla ja nämä tapahtumat sijoittuvat koulujen loma-aikoihin. Tapahtumille 
vaikuttaisi kuitenkin olevan kysyntää myös tavallisina viikonloppuina. Saman tapahtuman 
järjestämistä uudelleen en koe tarpeelliseksi pohtia, sillä erilaisten teemojen ja ideoiden 
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